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Zalgcznik Nr 6 do SIWZ

Projekt umowy
o roboty budowlane
Zawarta w dniu ............... 2017 r. pomiedzy Gming Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16 — 400 Suwalki,
NIP 844-215-51-52, REGON 790671030, zwana dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Prezydenta Miasta Suwalk — Czestawa Renkiewicza,
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Wieslawa Stelmacha,

................................................... , zwanym dalej ,,Wykonawca” prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na
POASLAWIEC ..o s TEPIEZENTOWANA PIZEZ . 'vvneersneenereneenensenteneneeenseneeneanennanens

Wybor Wykonawcey nastgpit w postegpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 t;.).

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych w zakresie budowy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem ustugowym na parterze z wykonaniem zagospodarowania
terenu w zakresie: nawierzchni ciagéw pieszo-jezdnych, 31 miejsc postojowych, placu zabaw, przylaczy:
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, linii o$wietleniowej 1 budowag wiaty
$mietnikowe] oraz rozbidrka obiektow istniejacych: budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, w
wyniku ktorego powstanie 28 lokali socjalnych przy ul. Reja na dziatkach ozn. geod. 22065/4, 22066/3,
22067/2,22064/2,22063/3 w Suwatkach.

2. Szczegbdlowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera: projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot, pozwolenia, pomocniczo: przedmiary robot, branzowe warunki
techniczne, zezwolenia, uzgodnienia zwane dalej tacznie ,,dokumentacja projektowa” stanowiace integralna
cze$¢ umowy.

3. Wykonawca podejmuje si¢ realizacji wszystkich robdt niezbgednych do wykonania przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2.

4. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania wszystkich prac terminowo, profesjonalnie z nalezyta
starannoscig zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa przekazang przez Zamawiajacego i zweryfikowang
przez Wykonawce, wskazaniami i zaleceniami Zamawiajagcego i Inspektora Nadzoru, obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy oraz przy uzyciu sprzetu i sity roboczej spelniajacej standardy i wymagania jakosciowe wynikajace z
wiasciwych norm i przepisow prawa.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze cala dokumentacja niezb¢dna do realizacji inwestycji zostata mu przekazana.

§2
Terminy realizacji umowy i wykonania etapow
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia umowy tj. w

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy placu budowy w dniu zawarcia umowy.

3. Terminy realizacji poszczeg6lnych etapow okres$la harmonogram realizacji prac, ktory wskazany zostanie w
zataczniku numer 2 do umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy
w terminie do 30.04.2019 1.

5. Celem uniknigcia watpliwosci strony postanawiaja, ze za dzien wykonania danego etapu lub dzien wykonania
umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania przez Zamawiajacego odpowiednio protokotu odbioru etapu lub
protokotu odbioru koncowego robdt. W sytuacji, w ktorej protokét odbioru nie zostanie przez Zamawiajacego
podpisany z uwagi na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca pozostaje w
zwloce.

6. Przez ,termin zakonczenia robot” nalezy rozumieé zakonczenie wszystkich robdt budowlano-montazowych,
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przeprowadzenie odbiorow technicznych, uporzadkowanie terenu budowy i terenow przylegtych, uzyskanie
niezbednych uzgodnien i dokumentow wymaganych prawem budowlanym koniecznych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.
§3
Obowiazki Wykonawcy
1. W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie nie poOzniejszym niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy,
uzgodnionego szczegdtowego harmonogramu rzeczowo - finansowego, z ktoérego wynikac¢ bedzie kolejnosc
wykonywania robot oraz terminy rozpoczecia izakonczenia poszczegoélnych elementow robot. Harmonogram
stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy i za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy,
2) wyznaczenia kierownika budowy zgodnie z ofertg Wykonawcy,
3) wyznaczenia kierownikow robét sanitarnych i elektrycznych wraz z wpisaniem danej osoby do dziennika
budowy zgodnie z oferta Wykonawcy,
4) dostarczenia Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia kierownika
budowy i kierownikéw robot o podjeciu przez nich obowiazkow,
5) biezacego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy,
6) organizacji placu budowy i jego dozoru,
7) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci i uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz
jego przeznaczenia, w sposob uniemozliwiajacy wejécie na teren budowy 0sob trzecich,
8) bezwzglednego stosowania sie do tresci uzgodnien dokonanych przez osoby upowaznione przez strony,
9) prowadzenia robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpozarowymi,
10)utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku,
11)informowania Zamawiajacego na biezaco o problemach i okoliczno$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakosc
rob6t lub opdznienie terminu wykonania robot,
12)uzyskania atestow o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania zgodnie z projektowang funkcjg i
przeznaczeniem obiektu oraz certyfikatow ich zgodnos$ci z Polska Normg i aprobatg techniczna,
13)doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, zaplecza budowy, terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow drog, nawierzchni lub instalacji po
zakonczeniu wykonywania robot budowlanych,
14)zgloszenia w imieniu Zamawiajacego rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z prawem budowlanym i
dostarczenia dowodu zgloszenia Zamawiajagcemu w terminie 2 dni od dnia zgloszenia,
15)montazu tablicy informacyjnej,
16) dokonania na wtasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen,
17)poniesienia kosztow wszelkich prob,
18)poniesienia kosztow utylizacji odpadéw oraz jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw
prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z p6zn. zm.).
b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z p6zn. zm.).
19)rozbidrki trzech budynkéw i postgpowania zgodnie z informacjami zawartymi w opisie technicznym do
projektu rozbiorki podczas prowadzonych prac,
20)przed zgloszeniem robot do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, dokumentacje powykonawczg
zawierajacg m.in. nastgpujace dokumenty:
a. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi przepisami;
b. certyfikaty, swiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materialow i wykonanych robét, protokoty z
wykonanych prob, badan i pomiar6w we wszystkich branzach (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)
wchodzace w sklad dokumentacji powykonawczej;
c. pelng dokumentacje powykonawcza wraz z zaznaczeniem zmian w przypadku ich wystgpienia we
wszystkich branzach, w ktorych nastapita zmiana (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) wraz z rysunkami
wchodzacymi w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami (a w
razie potrzeby takze opis uzupehiajacy i dodatkowe rysunki), potwierdzonych przez projektanta wraz z
wersja elektroniczna;
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d. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz z kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
e. ramowg instrukcje eksploatacji i konserwacji, ktora winna zawiera¢ liste wszystkich urzadzen, procedur i
zasad wykonywania czynno$ci koniecznych dla ich prawidlowego uzytkowania (w tym instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami);
f. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
g. wypeliony dziennik budowy;
h. o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i potwierdzenie utylizacji
wytworzonych odpadow;
i. zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych
platnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze do zaptacenia
na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych;
j- dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie elementy niezbedne do odbioru inwestycji
przez odpowiednie organy i instytucje oraz by¢ dostarczona w wersji papierowej - 3 egzemplarze i
elektronicznej - ptyta CD/DVD),
21)usunigcia drzew kolidujacych z inwestycja w ilosci 2 szt. oraz do nasadzenia 6 szt. drzew gatunku dab
szypulkowy o obwodzie pnia na wysokosci 100 cm minimum 14 ¢cm. Nasadzenia nalezy wykona¢ w obrgbie
nieruchomosci bedacych w zarzadzie Zarzadu Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z 0.0. na
terenie miasta Suwatki — Decyzja z dnia 30.08.2017 r. wydana przez Marszatka Wojewodztwa Podlaskiego w
Bialymstoku. O planowanym przeprowadzeniu nasadzen, wynikajacych z ww. decyzji, Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiajacego wraz z podaniem na mapie lokalizacji drzew. Akceptacja planu nasadzen nastapi
w formie pisemnej przez Zamawiajacego. Ponadto Zamawiajacy wymaga aby wszystkie nowo posadzone
drzewa mocowane byly za pomoca tasm, kotw stabilizujacych do odpowiedniej wielkosci w stosunku do
wysoko$ci drzew drewnianych palikow. Dodatkowo wymagane jest zabezpieczenie drzew w system
mocowania podziemnego, elementy napowietrzajace i nawadniajace.
22)wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia rob6t
bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
23)wykonania na swdj koszt ogrodzenia placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych,
24)ponoszenia kosztow wszelkich mediow, w tym w szczegdlnosci energii elektrycznej, wody i ogrzewania (jesli
beda tego wymagaly warunki pogodowe oraz technologia prowadzonych robot) niezbednych do realizacji
zamoOwienia, w tym rowniez ewentualnego montazu, utrzymania i demontazu licznikow niezbednych do
dokonania pomiaréw kosztow mediow uzytych przez Wykonawce w celu realizacji zaméwienia,
25)wykonania zaplecza budowy w postaci biura budowy, magazyndw, placow magazynowych, warsztatOw oraz
ponoszenia kosztow ich utrzymania i konserwacji,
26)udostepniania biura budowy przedstawicielom Zamawiajgcego,
27)zapewnienia statego nadzoru technicznego kierownika budowy i kierownika robét posiadajgcego wymagane
prawem budowlanym uprawniania do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zobowigzanie dotyczy réwniez podwykonawcow. Kierownik Budowy bedzie koordynatorem sprawujacym
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracujacych na budowie pracownikéw,
28)zapewnienia we wilasnym zakresie sprzetu (maszyny, rusztowania, elektronarzedzia itp.), roztadunku
materiatow oraz obshugi geologicznej 1 geodezyjnej potrzebnej do wykonania zadania,
29)zglaszania Zamawiajacemu do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze prowadzenia
dokumentacji fotograficznej robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
30)uzyskania zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikéw w tym opracowania projektu
organizacji ruchu dla potrzeb realizacji budowy oraz uiszczenia optat z tym zwigzanych,
31)dokonywania wszystkich odbioréw, uzgodnien i badah wymaganych przepisami prawa wymaganych przy
realizacji rob6t bedacych przedmiotem umowy,
32)biezacego zabezpieczenia wykonanych robot w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie efektow prac,
33)zachowania szczegdlnej ostroznosci w trakcie realizacji robot w obrebie istniejgcych i nowo zatozonych
punktow osnowy realizacyjnej oraz wlasciwego ich zabezpieczenia,



Nr sprawy: 7 / 1/ 2017

34)dokonywania w ramach ustalonego wynagrodzenia niezwlocznej naprawy elementéw budowy zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot,

35)przywrocenia do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg robot oraz naprawy
ewentualnych szkod spowodowanych realizacja robdt objetych umowa na nieruchomosciach sasiadujacych;
w przypadku niewykonania tego zobowigzania Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce kosztami
zastepczego wykonania wymienionych roboét,

36)kazdorazowego uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiajacego naradach koordynacyjnych dotyczacych
zleconych robot,

37)ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkoéw pracownikow i
0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

38) usunie¢cia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

39) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych wynikajacych z decyzji organdéw nadzoru
budowlanego lub jest nastepstwem bleddéw lub zaniedban Wykonawecy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia — w terminach wynikajacych z niniejszej umowy,

40) udostgpnienia plac budowy zarzadcom sieci, w tym Przedsiebiorstwu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Suwatkach, Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Suwatkach, PGE w Suwalkach w przypadku
wykonywania robot przez te firmy,

41) wykonywania robot w sposob minimalizujgcy utrudnienia w ruchu w obrebie ulic M. Reja 1 Szpitalne;.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w
zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do
czasu odbioru koncowego na kwote nie nizszg niz 1 000000 zt. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacona polise ubezpieczeniowa lub inny dokument
potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia wraz z dowodem oplaty.

3. Wykonawca o$wiadcza ze zapoznatl si¢ z catoscia dokumentacji budowlanej, w tym m. in. z projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, jak réwniez z placem budowy i nie wnosi
zastrzezen do dokumentacji oraz warunkow na placu budowy.

4. Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia placu budowy do chwili odbioru koncowego, ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych za szkody na terenie placu budowy.

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btgedu przy wykonaniu robét lub
dziatan Wykonawcy, Podwykonawcoéw badz ich pracownikoéw lub wspdtpracownikéw poniesione przez
jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony Zamawiajacego przed jakimkolwiek
roszczeniami osob trzecich wyniklymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce, Podwykonawcow badz ich
pracownikow lub wspotpracownikow ktoregokolwiek z jego obowiazkéow i przyjmuje na siebie pelna
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.

6. Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami w oparciu o
stosowna wiedze inzynierskg oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone na dziatkach objetych zakresem robot oraz innych dziatkach
zniszczonych przez Wykonawce w trakcie prowadzenia robot w tym za szkody powstale w zwigzku z
uzytkowaniem drég oraz w uzasadnionym przypadku wyptaci bez zbednej zwloki zado$cuczynienie
wiascicielom zniszczonych dziatek w formie odszkodowania za szkody powstate z winy Wykonawcy oraz
przywroci dzialki i drogi do stanu pierwotnego.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

8. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdowienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o§wiadczenie, o ktdrym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy.

9. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawcg lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci
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10.

11.

zamowienia Podwykonawcy.

Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§4
Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

na podstawie umowy o prace wszystkich 0osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia,

ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdzn. zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie robdt ziemnych, rozbidrkowych, zelbetowych, tynkarskich,

murarskich, izolacyjnych, instalacyjnych, dekarskich, elewacyjnych, wykonczeniowych, w zakresie
zagospodarowania terenu.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawcg przed zakonczeniem

trwania umowy, wykonawca begdzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujagcych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich

oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0sOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegolnoscei: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w



Nr

2.
3.

sprawy: 7 /1/2017

sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku
zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8 niniejszej umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
§5

Materialy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych.
Do wbudowania beda dopuszczone tylko te wyroby budowlane, ktére spetniaja wymogi okreslone w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570), Ustawie z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 poz. 1226), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22017 r., poz. 1332) oraz spetniajace wymagania okreslone w dokumentacji projektowej stanowigcej
integralna czg¢$¢ umowy. Wyroby budowlane, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie inspektora nadzoru, do przedlozenia w wyznaczonym
terminie dokumentdw tj. aprobat technicznych, deklaracji zgodno$ci, atestow materiatdw i1 urzadzen uzytych
do budowy.
Na kazdym etapie budowy inspektor nadzoru ma prawo odmoéwi¢ akceptacji materialdw i urzadzen uzytych
do budowy jezeli nie spelniaja one wymaganych minimalnych parametréw technicznych okreslonych w
dokumentacji projektowe;.
Materiaty i urzadzenia rownowazne moga zosta¢ zastosowane wylacznie za zgoda obu stron, po uprzedniej
akceptacji przez projektanta i inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty uzyte przez Wykonawce musza by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane.

§6
Odbiory
Poszczegodlne etapy wskazane w harmonogramie zawartym w zalaczniku numer 2 do umowy podlegaja
odbiorom czg¢sciowym.
Calo$¢ przedmiotu umowy podlega odbiorowi w terminie wskazanym w § 2 ust. 4.
Odbiory czeSciowe i odbior koncowy przeprowadzane bgda wedtug nastepujacej procedury:

1) Wykonawca zglosi gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru czeSciowego i koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

2) podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie faktycznie wykonanie robot,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robét) potwierdzonym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

4) Zamawiajacy w toku odbioru dokona odbioru bez uwag lub zglosi usterki podlegajace usunigciu w
wyznaczonym jednostronnie terminie.

5) termin, o ktorym mowa w punkcie 4 uwzglednia¢ bedzie specyfike prac niezbednych do usunigcia usterki,

6) w przypadku wyznaczenia terminu do usunigcia usterek, o ktorych mowa w punkcie 4, przy ponownym
zglaszaniu gotowos$ci do odbioru strony stosowac bedg procedurg wskazang w punktach 1-5,

7) procedura wskazana w punktach 1-6 stosowana bedzie do czasu usuniecia wszystkich usterek,

8) dzien podpisania protokotu odbioru bez uwag traktowany bedzie jako dzien wykonania odpowiednio etapu
lub przedmiotu umowy,

9) za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje si¢ date
odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.
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4,

Protokot czgéciowego i koncowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (roboét), na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy,
podpisany przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie
Z tytulu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
brutto: ................. zt, stownie ztotych: ... ,wtym: VAT 8% - ....oovvininni. 1,
stownie  zlotych: ... , VAT 23% - ... 7z,  slownie

700 7 ¢ A
Rozliczenie pomigdzy stronami nastgpowac bedzie w 6 transzach za wykonane roboty zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzezeniem,
ze taczna wysokos¢ transz w 2018 r. nie moze przekroczy¢ kwoty 2 600 000 zt brutto. Podstawg platnosci
beda faktury zatwierdzone przez Zamawiajacego i1 wystawione przez Wykonawce po dokonaniu
cze$ciowego 1 koncowego odbioru robot. Faktury czgsciowe nie moga przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1. Faktura koncowa zostanie optacona po odbiorze koncowym robot.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot

objetych dokumentacjg projektows, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej

faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez

Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawey tj. ..........oeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinienennn.

W przypadku wykonania czeSci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez

Podwykonawcow, zaplata nalezno$ci za wykonane roboty bedzie nastepowaé zgodnie z nastepujaca

procedura:

1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty
we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych
ta umowa,

2) Wykonawca sktadajgc fakture, z zastrzezeniem ust. 2, dokona stosownego podziatu nalezno$ci pomiedzy
Wykonawce i Podwykonawce w protokole czgsciowym, koncowym odbioru robdt podpisanym przez
przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Podwykonawcy,

3) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest
przedstawienie dowodow zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji rob6t budowlanych; Wykonawca wraz z faktura VAT przedtozy
Zamawiajagcemu kserokopi¢ faktury (oryginal do wgladu Zamawiajacego) wystawionej przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z dowodem zaptaty,

4) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
punkcie 3, kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zostanie
odpowiednio pomniejszona o sume¢ kwot wynikajacg z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,

5) w przypadku, o ktorym mowa w punkcie 4, Zamawiajgcy na pisemne zgdanie Podwykonawcy, dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢
Wykonawcy od zaptaty,

6) bezposrednia zaptata Podwykonawcy, o ktérej mowa w punkcie 5, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie
uiszczona w polskich ztotych,

7) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy; Zamawiajacy
poinformuje przy tym Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania, do przedstawienia dowodow zaptaty oraz pisemnych uwag; w przypadku zgtoszenia uwag
przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
8) wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych na
podstawie uméw uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
W przypadku zaniechania niektorych robot, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone odrgbnie na
podstawie protokotu uzgodnionego przez strony w oparciu o kosztorys stanowigcy zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy. Warto$¢ robdt zaniechanych zostanie wylaczona z wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by jedna z
nich lub wigcej nie byty wymagalne i zaskarzalne.
Wykonawca nie moze dokonaé potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, w nastepujacych przypadkach i kwotach:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

za opoOznienie w realizacji umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy, w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za opdznienie w usuni¢ciu wad w ramach rekojmi lub gwarancji w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
robot budowlanych — w wysokosei 0,20 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

z tytuhu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom robot
budowlanych — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

z tytulu nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, zgodnie z § 10 ust. 3 umowy — w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy,

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 10 ust. 9 umowy
- w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy, za kazdy dzien zwloki w dokonaniu
tej zmiany i zgloszeniu jej Zamawiajgcemu,

z tytuhu nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, zgodnie z § 10 ust. 7 i 8 umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy,

za kazda osobg, ktora wykonuje okreslone czynnosci o ktorych mowa w § 4, a nie jest zatrudniona na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce, w wysokosci 100 zt (kara moze by¢
nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
posiada jej dokumentow, o ktorych mowa w § 4,

10) w przypadku odmowy przedstawienia lub opdznienia w przedstawieniu na zadanie Zamawiajacego

dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace¢ 0sob, o ktérych mowa w § 4 w wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych w ust.

1 kar umownych.
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§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 7ust. 1, tj. ...l
zt (stownie ztotych: .................. Ywformie .......ooooeiiiiiiiiinn.

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu
wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez

zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej mowa
w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§10
Podwykonawstwo

1. Jezeli Wykonawca postuguje si¢ przy realizacji umowy Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich dzialania i zaniechania jak za swoje wlasne dzialania i
zaniechania.

2. Zamawiajacy w kazdym czasie obowigzywania umowy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia
informacji dotyczacych Podwykonawcdow oraz dalszych Podwykonawcoéw zawierajacej w szczegolnoscei:

1) wykaz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw uczestniczgcych w realizacji umowy ze
wskazaniem nazwy i siedziby Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

2) zakresu prac lub dostaw powierzonych Podwykonawcy.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ takze, ze stosowny projekt umowy
przedstawi takze Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca, ktoéry zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), przy czym do projektu powinna by¢ dotaczona zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio w przypadku, w ktorym
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzaja dokonaé¢ zmiany zawartej umowy o
podwykonawstwo (lub odpowiednio dalsze podwykonawstwo).

4. Zamawiajacy okre$la wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu. W umowach o podwykonawstwo nalezy:

1) uwzgledni¢ nie dtuzszy niz 30 - dniowy termin platno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

2) uwzgledni¢ okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy tak, aby nie byl on krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego,

3) uwzgledni¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwot¢ naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
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Podwykonawcy, zgodnie z tre§cig umowy o podwykonawstwo,

4) okresli¢ termin realizacji robot nie dtuzszy niz termin realizacji robot przewidywany dla Wykonawcy,

5) zobowigza¢ Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do posiadania ubezpieczenia obejmujacego
odpowiedzialno$¢ kontraktowa (niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan) opiewajacego na
kwote w wysoko$ci nie mniejszej niz 50% wartosci umowy o podwykonawstwo brutto oraz do
przedstawienia na dowdd spetnienia tego warunku kserokopii optaconej aktualnej polisy OC.

5. Zamawiajacy zglosi sprzeciw do uméw o podwykonawstwo w sytuacji, w ktdrej umowy te beda zawieraty
ktoregokolwiek z nastgpujacych postanowien:

1) postanowienie uzalezniajace uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) postanowienie uzalezniajace zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

6. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4 1 5 Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia zastrzezenia w
przypadku, w ktéorym zawarte umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zawieraja
postanowienia sprzeczne z prawem, zmierzaja do obejscia prawa lub sa sprzeczne z zasadami wspolzycia
spotecznego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani b¢dg do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, o ile warto§¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy wynikajaca z tej umowy przekracza¢ bedzie 50.000 ztotych brutto.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wystapig istotne zmiany okolicznos$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim przypadku Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca w sposob nieuzasadniony przerwal realizacje umowy na co najmniej 5 dni roboczych z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienie od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o zaprzestaniu realizacji umowy przez Wykonawce,

3) przeprowadzono dwukrotnie bezskuteczng procedure usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze
czesciowym, w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, wedtug
swojego uznania, w terminie 3 dni od dnia ponownego przedtozenia przez Wykonawce robot z usterkami do
odbioru,

4) w stosunku do Wykonawcy przedmiotu umowy wszczgto postgpowanie likwidacyjne, w takim przypadku
Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania informacji o
wszczgciu procedury likwidacyjne;j,

5) Wykonawca narusza postanowienia przedmiotowej umowy.

2. W przypadku odstapienia od umowy z ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, strony sporzadza
protokdt inwentaryzacyjny stwierdzajacy stan zaawansowania robdt. Zamawiajacy po stwierdzeniu
prawidlowosci wykonanych prac dokona ich odbioru i zaptaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci proporcjonalnej do zakresu wykonanych prac. W przypadku w ktérym Zamawiajacy stwierdzi
usterki w pracach wykonanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze wedlug swojego wyboru odebrac etap
pomimo istnienia usterek lub zaniecha¢ odbioru prac wykonanych w ramach tego etapu, w toku ktoérego doszto
do odstapienia od umowy i tym samym nie uiszcza¢ na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia z
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tytutu realizacji prac tego etapu.

3. Konieczno§¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi na okres:
e miesi¢cy na elementy konstrukcyjne,
e miesi¢cy na pozostate roboty,
- zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta na zamontowane maszyny i urzadzenia,
liczac od daty koncowego bezusterkowego odbioru robot.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgltoszonych wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym specyfike prac niezbednych do usunigcia wad. Jezeli usuniecie wady
nie jest mozliwe w wyznaczonym terminie Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego ze wskazaniem propozycji terminu usuni¢cia wady.

3. W przypadku, w ktorym Wykonawca nie usunie wad w okre§lonym terminie, Zamawiajacy uprawniony jest
do zlecenia usunigcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

4. Wykonywanie roszczen z tytutu gwarancji nie wyltacza roszczen Zamawiajgcego z tytutu rgkojmi.

5. Koszty dokonywania przez Zamawiajacego obowigzkowych przegladow gwarancyjnych narzuconych przez
Wykonawcow robot lub producentow urzadzen ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca organizuje na wlasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z udziatem zaproszonych
przez Zamawiajacego bezposrednich uzytkownikow, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba
réwniez z udzialem rzeczoznawcoHw. Wykonawca ponosi koszty udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna
ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
,Jamowa instrukcje eksploatacji i konserwacji”, ktora winna zawierac list¢ wszystkich urzadzen, procedur i
zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla ich prawidlowego uzytkowania (w tym instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami).

8. Ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukeji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementdéw objetych gwarancja.

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujgte w ramowe;j instrukcji eksploatacji i konserwacji moga wynikaé tylko
z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegodlnosci zasady te nie moga si¢ rozni¢ na
niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji lub
by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy.

§13
Zmiana umowy
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany w
zawartej umowie w nastepujacych sytuacjach:

1) w przypadku, w ktéorym termin realizacji umowy uzalezniony jest od realizacji przez Zamawiajgcego
przedsigwzigcia niezb¢dnego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktérego nie dato si¢
przewidzie¢ na etapie zawarcia umowy, termin realizacji umowy moze ulec zmianie o okres konieczny
do realizacji tego przedsigwzigcia,

2) w przypadku konieczno$ci dokonania zmian treSci umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa w celu doprowadzenia
umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa,

3) w przypadku: zmiany stawki podatku od towaréw 1 ushug; zmiany wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢; zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

11



Nr sprawy: 7 / 1/ 2017

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

w przypadku dzialania silty wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktérego nie
mozna unikngé, ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
zakresie determinowanym wystapieniem silty wyzszej,

zmian¢ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przestojow i opdznien z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, majacych bezposredni wpltyw na termin wykonania przedmiotu
umowy; w takim przypadku strony dopuszczaja wydluzenie okresu realizacji umowy o okres
zaistniatych opoznien,

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciaglych (co najmniej 5 dniowych)
opadow lub wystapienia temperatur uniemozliwiajacych prawidlowe wykonywanie robot w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej dokumentacja budowlang, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; w takim przypadku zmiany dotyczy¢ moga terminu realizacji umowy, adekwatnie do
czasu trwania tych przyczyn,

wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci: wystapienia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji; w takim przypadku
zmiany dotyczy¢ moga terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych okolicznosci,

wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ (np. op6znien w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania ktoérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa w ktérym decyzje powinny zosta¢ wydane); w takim przypadku
zmiany dotyczy¢ moga terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych op6znien,

przewiduje si¢ mozliwos$¢ realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione tacznie
nastepujgce warunki:

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegbdlnosci  dotyczacych zamiennoSci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug Iub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwickszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowej;

w takim przypadku zmiany dotyczy¢ moga wartosci i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych robot;

10)

przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy jezeli zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:
konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktéorych zamawiajacy, dzialajac z
nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

warto$¢ zmiany nie przekracza 50%,

w takim przypadku zmiany dotyczy¢ moga wartosci i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych robot;

11)

12)

koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy;
w takim przypadku zmiany dotyczy¢ moga wartosci i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych
robot;

wystgpienia braku mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy; w przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia op6znien, strony
w aneksie do umowy ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia
realizacji robot budowlanych w odniesieniu do przestanek, o ktorych mowa powyzej, réwny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju,
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13) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przeksztalcenia

podmiotowego (nastepstwa prawnego),

14) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

15)

16)
17)

zmiany w zakresie oferowanych materialdw budowlanych oraz technologii produkcji poprzez

wprowadzenie materiatdw lub technologii o parametrach tozsamych lub lepszych, wycofania z

produkcji, zmiany technologii ze wzgledu na rozwdj wiedzy technicznej lub innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajacych realizacje zamdwienia, z zastrzezeniem
niezmiennosci ceny,

korygowania oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

zmiany umowy w zakresie materialdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

a. konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b. koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

C. wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

d. koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiagzujacego prawa,

w kazdym przypadku z zastrzezeniem niezmiennosci ceny.

18)

19)

20)
21)

wprowadzenia istotnych zmian do rzeczowego zakresu robot objetych umowa, ktoére sa korzystne i
spowoduja oszczednosci na rzecz Zamawiajacego; wyliczenie wartosci tych robot w celu ich potracenia
odbedzie si¢ po uzgodnieniach Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w oparciu o kosztorys
stanowigcy zatacznik nr 3 do umowy.

ograniczenia pewnych robot (roboty zaniechane) przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich
wykonanie bedzie zbgdne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami lub wykonania przedmiotu umowy; wyliczenie wartosci tych robot w celu
ich potracenia odbedzie si¢ po uzgodnieniach Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w
oparciu o kosztorys stanowigcy zalacznik nr 3 do umowy.

zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego.

opoznienia przekazania przez Zamawiajacego terenu realizacji robot.

2. Ponadto zmiana umowy moze mie¢ miejsce w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt2 — 6
ustawy Pzp.

3. Postanowienia ust. 1 stanowig katalog zmian na ktdre Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

4. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej uzgodnionej przez kazda ze stron
pod rygorem niewaznosci.

§14
Postanowienia koncowe

1. Przedstawicielami stron sa:

1)

2)

Zamawiajacego:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza budowlana........................ocoeiin.

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza sanitarna ....................c.coeeiniinnnn.n.
c) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza elektryczna ...................ccoiiiiinnnn...
Wykonawcy:

2)  KieroWnik BUdOWY .....vieieiii i e
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b) Kierownik robOt SanitarnyCh ..............oiiiiiiiii e
c) Kierownik robdt eleKtrycznych ..........ooviiiii i

2. Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

3. Spory wynikajace w toku realizacji niniejszej umowy jak réwniez spory z nig zwigzane rozstrzygane beda
przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22017 r., poz. 1332) oraz ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) o ile przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

§15
Zalaczniki

1. Opis przedmiotu zamoéwienia (dokumentacja projektowa).
2. Harmonogram rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy.
3. Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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